Pénzügyi beszámoló
az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program megvalósításáról

2006-2017 évekre vonatkozóan
1. Előzmények, történeti áttekintés
A program előkészítése több évtizedre, egészen 2000-ig nyúlik vissza. Ez idő alatt a tervezett műszaki tartalomra vonatkozóan több változat is kiválasztásra került, illetve több együttműködési forma is megvalósult. 

A 2000-2001. évek során az érintett települések önálló kezdeményezéseként és finanszírozásában elkészült az ISPA pályázati dokumentáció, amely az EU előcsatlakozási alapokból kívánta finanszírozni a beruházást. Az érdi agglomerációra vonatkozóan 2001. szeptember hónapban készült el a „Pest megye – érdi régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása I-II. kötet” c. dokumentáció, amely Érd, Diósd, Tárnok, Sóskút, Százhalombatta vonatkozásában kívánta megoldani a szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást.

2002-ben koncepcióváltás történt, amely szerint településeink feladták az önálló érdi projektet. Így a Pest megyei települések átadták a projekt vezetését a fővárosi önkormányzatnak és egy közös, nagy, Dél-Budai Regionális szennyvíztisztítási Programhoz csatlakoztak. Sajnos, mint utólag kiderült, ez a döntés sok éves csúszást eredményezett a megvalósításban.

A dél-budai projektben résztvevő önkormányzatok (Budapest, Érd, Diósd, Tárnok, Sóskút, Százhalombatta, Budakeszi és Budaörs) – a képviselőtestületi döntéseket követően – 2003. februárjában Együttműködési Megállapodást írtak alá. Ezt követően sokáig nem történt előrelépés a program megvalósításában 2004-ig.
2004-ben Budapest Főváros Önkormányzata, Érd Város Önkormányzata, Diósd Község Önkormányzata, Tárnok Nagyközség Önkormányzata, Százhalombatta Város Önkormányzata, Budakeszi Város Önkormányzata és Budaörs Város Önkormányzata Konzorciumot alakítottak az adott települések szennyvízgyűjtő- elvezető rendszereinek, valamint az ezek által összegyűjtött szennyvizek kezeléséhez szükséges tisztítótelepek fejlesztése tárgyában. Ennek a projektnek az előkészítésére állami támogatásban részesült a konzorcium. 
Itt került kiválasztásra az a műszaki tartalom, melynek értelmében Érd, Diósd és Tárnok a saját gyűjtőhálózat kiépítése mellett egy dél-budai közös szennyvíztisztítóval tervezte a megoldást. Ez a budapesti kerületekből bevezetendő ipari szennyvizek magas aránya miatt rendkívül magas önkormányzati hozzájárulást (saját erőt) igényelt volna. Ennek a változatnak a megvalósulása a jelenleg hatályos szennyvízelvezetési agglomerációs besorolás megváltoztatását is feltételezte volna.
Sajnálatos módon csak a 2006-os önkormányzati választások után derült ki, hogy a konzorciumi formában történő megvalósítás több éves lemaradásban van, ugyanis a gesztor fővárosi önkormányzat egyéb projektjeit részesítette előnyben. 
Kiderült az is, hogy többek között az érdi agglomeráció települései részéről addig a dátumig nem történt semmilyen kifizetés, amely az előkészítés költségeire adott volna fedezetet. Ezért ez kötelezettségként jelent meg a résztvevő önkormányzatoknál.
Ezért az érdi agglomeráció települései 2006-ban hosszas alkudozásra kényszerültek a fővárosi önkormányzattal a tartozások megfizetéséről és az előkészítési költségek felosztásáról. A három település együttesen mintegy 437.324.925 Ft saját forrást kellett biztosítson saját költségvetéséből 2006 után.
	
	Dél-Budai Regionális Szennyvíztisztítási Program-Érd és térsége településekre eső előkészítési költségek (2006 után kifizetve)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Érd
	Tárnok
	Diósd
	Összesen települések
	Össz előkészítési költség

	 
	 
	Saját forrás
	Korm. tám.
	Saját forrás
	Korm. tám.
	Saját forrás
	Korm. tám.
	Saját forrás
	Korm. tám.
	 

	1
	Kohéziós Alap pályázatkészítés
	17 249 700
	 
	2 589 631
	 
	2 308 830
	 
	22 148 161
	 
	22 148 161

	2
	hálózati vízjogi létesítési engedélyezési tervek
	275 444 000
	156 936 000
	31 782 000
	18 108 000
	31 782 000
	18 108 000
	339 008 000
	193 152 000
	532 160 000

	3
	hálózati tendertervek és kieg. vízjogi eng. tervek
	6 000 000
	 
	 
	 
	4 000 000
	 
	10 000 000
	 
	10 000 000

	5
	lebonyolító díja
	25 763 438
	 
	3 868 157
	 
	3 448 622
	 
	33 080 217
	 
	33 080 217

	6
	előzetes PR
	1 464 117
	 
	219 925
	 
	195 983
	 
	1 880 025
	 
	1 880 025

	7
	egyéb összesen
	23 249 168
	 
	3 514 582
	 
	3 136 721
	 
	29 900 471
	 
	29 900 471

	8
	gesztori díj (0,3%)
	1 047 511
	 
	125 923
	 
	134 616
	 
	1 308 051
	 
	1 308 051

	 
	Összesen
	350 217 934
	156 936 000
	42 100 218
	18 108 000
	45 006 772
	18 108 000
	437 324 925
	193 152 000
	630 476 925


Ezzel párhuzamosan a Kormány, valamint az EU szakértőivel 2006-2007-ben folytatott tárgyalások, konzultációk eredményeképpen a dél-budai szennyvíztisztítóban érintett önkormányzatok szakértői az addig vizsgált műszaki megoldásokat egy részletes, több szempontú változatelemzés keretében 2007-ben újravizsgálták. 
Tekintettel arra, hogy bebizonyosodott, hogy nem a közös szennyvíztisztító a legjobb műszaki-pénzügyi megoldás, egy új változat (ú.n. „5. változat”) került megfogalmazásra.  Eszerint, a Budapesten és Budaörsön keletkező szennyvízmennyiségek – belső vízkormányzással – a dél-budai szennyvíztisztító telep megépítése nélkül is kezelhetők. Mintegy 40 000 m3/nap szennyvízmennyiség a Csepel-szigeti központi szennyvíztisztító telep helyett az Észak-budapesti szennyvíztisztító telepre kormányozható, így a Dél-Budán keletkező szennyvizek mennyisége – mintegy 40 000 m3/nap – a Csepel-szigeti központi szennyvíztisztító telepre vezethető. E változat elfogadásának következtében nem kellett megépíteni Érd és Budapest határában a Dél-budai regionális szennyvíztisztító telepet. Szintén e változat tette lehetővé, hogy a fizetendő saját rész (önrész) jelentős mértékben csökkenjen, közel a felére.
Érd és térsége így lehetőséget kapott arra, hogy a jelenlegi szennyvíztisztító telep bővítésével, korszerűsítésével oldja meg a szennyvíztisztítást. A három település 2007 novemberében döntött az ú.n. „5. verzió” elfogadása, azaz az új önálló Érd és Térsége Szennyvízelvezetési Program megvalósítása mellett. Ebben a programban kizárólag a három település (Érd, Diósd és Tárnok) vett részt.

2008. május – június közötti időszakban mindhárom településen az érintett ingatlantulajdonosok megalakították az érdekeltségi hozzájárulást biztosító víziközmű társulatokat. Az adott víziközmű társulatok együttműködési megállapodásokat kötöttek a területileg illetékes önkormányzattal.

A Program lebonyolítása nem valósulhatott volna meg a KEOP finanszírozás nélkül. Ezért a projektgazda Társulás 2008. decemberben benyújtotta a KEOP pályázatot. A pályázatot a magyar Kormány 2009. februárban fogadta el, míg a brüsszeli Európai Bizottság 2010-ben fogadta el. 

A Program megvalósítása során két szakaszt különböztethetünk meg. Az egyik, amelyet teljes egészében KEOP forrásból lehetett finanszírozni. Azonban a Programnak voltak olyan elemei is, amelyeket vagy a KEOP pályázati kiírás szerint nem lehetett elszámolni, vagy időben később tudott megvalósulni, mint az EU-s előírások szerinti N+2 év szabályban meghatározott időtartam. Ezen projektelemek megvalósításáról mind az érintett ingatlantulajdonosok a víziközmű társulati küldöttgyűlései, mind a települési önkormányzatok 2014-ben döntöttek.

A Program fizikai megvalósítása így 2010-ben kezdődött az érdi regionális szennyvíztisztító bővítésével és 2017-ben fejeződik be. A beruházási Program során megvalósított műszaki tartalomról külön fejezetben számolunk be.
2. A Program megvalósításának jogi keretei

A pályázati kiírás követelményei szerint az érintett önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulást kellett létrehozzanak a projekt megvalósítására, kizárólag így voltak jogosultak a KEOP támogatásra.
A települések ennek megfelelően 2008. február 18-án létrehozták az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás). Ennek fő döntéshozó szerve a települések polgármesterei által alkotott Társulási Tanács. A Társulás működtetésének operatív feladatait a Társulás Munkaszervezete látta el. A Munkaszervezet részt vett ugyanakkor a projekt megvalósítás menedzselésében is. A megvalósítás irányítását segítette egy közbeszerzésen kiválasztott tanácsadói csapat is, akik a Munkaszervezet érintett tagjaival alkották a Projekt Megvalósító Egységet (PME). 
A Programot lebonyolító Önkormányzati Társulás működési költségeit a tagönkormányzatok biztosították a befizetett tagdíjakból. 2008-2016 között a három település mindösszesen 550.812.877 Ft tagdíjat fizetett be (Diósd az elmaradt tagdíjakat 2017-ben rendezi). 
	Év
	Tárnok
	 Diósd 
	 Érd 

	2008
	             1 975 050    
	             1 784 250    
	           24 256 856    

	2009
	             5 364 000    
	             5 087 000    
	           37 095 000    

	2010
	             6 408 000    
	             6 078 000    
	           44 321 000    

	2011
	             3 147 000    
	             2 985 000    
	           21 768 000    

	2012
	             5 939 000    
	             2 817 000    
	           41 080 400    

	2013
	             7 106 400    
	             8 620 000    
	           62 853 000    

	2014
	           10 565 186    
	 
	           73 075 874    

	2015
	           10 767 888    
	           10 118 081    
	           74 477 892    

	2016
	           10 500 000    
	 
	           72 623 000    

	Összesen
	           61 772 524    
	           37 489 331    
	         451 551 022    

	 
	 
	 
	 

	Mindösszesen
	 
	 
	         550 812 877    


A Társulási Megállapodásban az érintett önkormányzatok megállapodtak abban is, hogy a Program megvalósítása során keletkezett vagyonelemeket az ott rögzített elvek mentén a Társulás átadja az érintett önkormányzatoknak a  program befejezésével. 
A vagyonátadást 2017. év végéig tervezi lebonyolítani a Társulás és az érintett önkormányzatok. Ezt külön előterjesztésben tárgyalják az érintett önkormányzatok.

3. A Program műszaki tartalma és a hozzárendelt költségek
A Program költségeit összefoglalóan az alábbi táblázatban mutatjuk be:

	 
	 Érd 
	 Diósd 
	 Tárnok 
	 Összesen 

	1. Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó beruházások
	3 702 863 989
	507 826 668
	535 353 880
	4 746 044 537

	2. Szennyvízcsatorna hálózat építés, úthelyreállítás és szervízút építés
	20 174 235 206
	3 053 296 897
	2 167 301 453
	25 394 833 556

	3. Köztéri átemelők építése és szaghatás elleni védelem
	1 370 131 199
	199 513 124
	125 860 839
	1 695 505 162

	4.Pénzügyi költségek (kötvény kamatok, finanszírozási költségek 2008-2017)
	467 898 406
	6 578 677
	5 871 877
	480 348 960

	5. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások
	1 412 219 069
	203 904 222
	181 283 108
	1 797 406 399

	MINDÖSSZESEN (1-5):
	27 127 347 870
	3 971 119 588
	3 015 671 156
	34 114 138 613


Az egyes költségkategóriák részletezése az alábbiak szerint történik.

3.1.  Szennyvíztisztító telep és iszaptelephez kapcsolódó beruházások

	 
	 Érd 
	 Diósd 
	 Tárnok 
	 Összesen, projekt szintű 

	1. Szennyvíztisztító telep és kapcsolódó beruházások, ebből:
	3 702 863 989
	507 826 668
	535 353 880
	4 746 044 537

	     1.1. Telep rekonstrukció és új telep-rész építés
	2 514 233 561
	344 812 753
	363 503 698
	3 222 550 012

	     1.2. Telepről Duna sodorvonalba bevezető vezeték építés
	758 312 956
	103 998 317
	109 635 607
	971 946 880

	     1.3. Iszapfeldolgozó telep
	430 317 472
	59 015 598
	62 214 574
	551 547 645


A szennyvíztisztításhoz kapcsolódó beruházások összértéke: nettó 4.746.044.537 Ft.

Ebből 4.673.206.441 Ft a KEOP programban elszámolható költség, 72.838.095 Ft a KEOP programban el nem számolható költség.
3.2.  Szennyvízcsatorna hálózat építés, úthelyreállítások és szervízút építések, házi átemelő berendezések és karbantartási eszközök
	 
	 Érd 
	 Diósd 
	 Tárnok 
	 Összesen, projekt szintű 

	2. Szennyvízcsatorna hálózat építés, úthelyreállítás és szervízút építés, ebből:
	20 174 235 206
	3 053 296 897
	2 167 301 453
	25 394 833 556

	      2.1. Érdi csatornaépítések  és útépítések
	19 587 736 621
	 
	 
	19 587 736 621

	      2.2. Házi átemelők (Érd)
	288 441 398
	 
	 
	288 441 398

	     2.4. Környezetvédelmi hatóságok által előírt környezetvédelmi mentesítő munkák
	201 552 430
	 
	 
	201 552 430

	      2.5. Diósdi csatornaépítések és útépítések
	 
	2 961 366 329
	 
	2 961 366 329

	      2.6. Házi átemelők (Diósd)
	 
	76 785 204
	 
	76 785 204

	      2.7. Tárnoki csatornaépítések és útépítések
	 
	 
	2 153 285 014
	2 153 285 014

	      2.8  Házi átemelők Tárnok
	 
	 
	498 263
	498 263

	      2.9. Hálózat karbantartáshoz célgép vásárlás:
	96 504 757
	15 145 364
	13 518 176
	125 168 297


A szennyvízcsatorna hálózat építéshez és rekonstrukcióhoz, úthelyreállításokhoz és szervízút építésekhez, házi átemelő berendezésekhez kapcsolódó beruházások összértéke: nettó 25.394.833.556 Ft.

Ebből 23.627.495.213 Ft a KEOP programban elszámolható költség, 1.761.338.343 Ft a KEOP programban el nem számolható költség.
3.3. Köztéri átemelők építése és szaghatás elleni védelem
	 
	 Érd 
	 Diósd 
	 Tárnok 
	 Összesen, projekt szintű 

	3. Köztéri átemelők építése és szaghatás elleni védelem
	1 370 131 199
	199 513 124
	125 860 839
	1 695 505 162


A köztéri átemelők építése és a szaghatás elleni védelmet szolgáló beruházás teljes mértékben KEOP forrásból került elszámolásra.
3.4.  Pénzügyi költségek (kötvény kamatok, finanszírozási költségek 2008-2017)
	 
	 Érd 
	 Diósd 
	 Tárnok 
	 Összesen, projekt szintű 

	4.Pénzügyi költségek (kötvény kamatok, finanszírozási költségek 2008-2017)
	467 898 406
	6 578 677
	5 871 877
	480 348 960


A felmerülő pénzügyi költségek a pénzforgalmi, folyószámlahitel kamatai és költségei, valamint az Érdhez kapcsolódó kötvényprogram költségei.
Érd esetében a Társulás bocsátott ki kedvezményes kamatozású kötvényt, amelyet 2017 októberben az Érd Megyei Jogú Város által átadott pénzeszközből váltott vissza. A kötvényprogram kamatai, banki költségei a számviteli bizonylatok alapján teljes mértékben feltüntetésre kerültek a fenti adatokban.

A fenti költségek teljes mértékben saját erőből kerültek finanszírozásra, nem elszámolhatóak a KEOP-ban.
3.5.  Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások
	 
	 Érd 
	 Diósd 
	 Tárnok 
	 Összesen, projekt szintű 
	

	5. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, ebből:
	1 412 219 069
	203 904 222
	181 283 108
	1 797 406 399
	

	           5.1.1. Tervek készítése, engedélyeztetés
	427 750 800
	67 130 800
	59 918 400
	554 800 000
	1,63 %



	           5.1.2. Műszaki ellenőrzés, mérnök
	398 524 053
	59 411 844
	53 028 753
	510 964 649
	1,50%



	            5.1.3 Műszaki átvétel vizsgálatai
	98 244 676
	15 418 425
	13 761 900
	127 425 001
	0,37%



	           5.1.4. Közbeszerzési szakértő és  dokumentáció költségei
	64 207 077
	7 912 307
	6 348 175
	78 467 559
	0,23%



	           5.1.5. Nyilvánosság biztosítása, ügyfélszolgálat
	89 635 161
	13 965 586
	12 465 151
	116 065 898
	0,34%



	           5.1.6. Könyvvizsgáló és gazdasági szakértői szolgáltatások
	99 284 032
	13 481 069
	12 032 689
	124 797 789
	0,37%



	           5.1.7. Jogi szolgáltatások
	95 011 280
	8 936 336
	7 976 234
	111 923 851
	0,33%

	           5.1.8. Vagyonértékelés
	19 086 105
	2 995 355
	2 673 540
	24 755 000
	0,07%

	           5.1.9. Projekt menedzsment, pályázat előkészítés, út tanulmányok
	118 551 470
	14 350 485
	12 808 697
	145 710 652
	0,43%



	           5.1.10. Hatósági díjak
	1 924 416
	302 016
	269 568
	2 496 000
	0,01%


A projekt megvalósításához kapcsolódó, a pályázati feltételek szerint kötelezően előírt szolgáltatások összértéke: nettó 1 797 406 399 Ft.

Ebből 1.477.925.609 Ft a KEOP programban elszámolható költség, 319.480.790 Ft a KEOP programban el nem számolható költség.
A KEOP pályázati kiírás szerinti maximális mértékek az alábbiak szerint voltak meghatározva a teljes beruházási értékhez képest: 

- Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos költségek az elszámolható költségek maximum 1%-ig 

-  Mérnök (FIDIC rendszerű), laborvizsgálat az elszámolható költségek maximum 4%-ig 

-  Tervezői művezetés az elszámolható költségek maximum 0,5%-ig 

- Projekt menedzsment költség: az elszámolható költség max. 1%-a a projekt menedzsment feladatokkal - Kbt.-nek megfelelő módon - megbízott cégnek fizetendő díj 
4. A Program megvalósításának pénzügyi keretei

A Program végrehajtása során – tekintettel arra, hogy az Önkormányzatoknak nem állt a megvalósításhoz elegendő pénzügyi forrás rendelkezésre –  a Társulás az Európai Unió Strukturális Alapjai Környezet és Energia Operatív Program pénzügyi támogatásának (továbbiakban: KEOP támogatás)  céljából pályázatot nyújtott be és nyert el. A KEOP -1.2.0/2F-2009-0001 számon elnyert „Érd és Térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és a szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” elnevezésű pályázati projekt megvalósítására vonatkozó eredeti Támogatási Szerződés 2009. augusztus 17-én került aláírásra. A projekt a Támogatási Szerződés tartalmának megfelelően megvalósult, azonban a Közgyűlés döntésének megfelelően a Program azon részeit is meg kellett valósítani, amelyet a KEOP nem finanszírozott. 

A Társulás pályázatot nyújtott be az Önerő Alapról szóló 285/2012.(X.9.) Kormányrendelet  szerint, amelyet a Program során megvalósult beruházásokra használt fel.
A Társulás a Program megvalósítása során a KEOP és Önerő Alap által nem finanszírozott költségeket az önkormányzatok által biztosított pénzügyi forrásból (saját erő) fedezte.

	 
	 
	összesen
	Érd
	 
	Diósd
	 
	Tárnok

	Költségek
	 
	34 114 138 613
	27 127 347 870
	 
	3 971 119 588
	 
	3 015 671 156

	Források
	KEOP támogatás
	24 519 566 302
	19 564 324 456
	KEOP támogatás
	2 850 564 911
	KEOP támogatás
	2 104 675 905

	
	Önerő Alap
	4 296 820 433
	3 427 172 381
	Önerő Alap
	499 534 524
	Önerő Alap
	370 113 528

	
	saját erő igény
	5 297 751 879
	4 135 851 032
	saját erő igény
	621 020 153
	saját erő igény
	540 881 723


5. Az egyes önkormányzatok befizetései

A beruházás saját erőhöz illetve a KEOP programban el nem számolható költségek fedezetére az önkormányzatok pénzeszköz átadás formájában adtak át a Társulásnak pénzügyi forrásokat.

5.1. Érd befizetései (forintban)

	Dátum
	összeg

	2008.12.16
	20 808 050

	 
	 

	2009.04.10 
	9 004 972

	2009.10.05
	22 360 077

	2009.12.10
	99 392 503

	2009.12.01
	38 008 901

	 
	 

	2011.06.23 
	100 000 000

	2011.08.16 
	600 000 000

	2011.12.19 
	150 000 000

	 
	 

	2012.05.04
	30 000 000

	2012.08.29
	15 000 000

	2012.09.05
	5 000 000

	2012.09.14
	10 000 000

	2012.10.08
	90 000 000

	 
	 

	2013.12.31
	10 000 000

	 
	 

	2014.02.14
	20 000 000

	2014.04.02
	39 000 000

	2014.09.04
	29 518 888

	 
	 

	2015.11.13
	330 000 000

	 
	 

	2016.09.19
	150 000 000

	2016.09.09
	45 000 000

	2016.09.26
	11 457 329

	2016.12.29
	43 136 519

	 
	 

	2017.03.30
	27 679 998

	2017.03.30
	14 840 577

	2017.06.30
	42 435 610

	2017.10.02
	2 244 640 004

	2017.10.02
	71 255 784

	
	

	Összesen:
	4 268 539 212


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól az érdekeltségi hozzájárulásból mindösszesen 3.889.000.000 Ft-ot kapott és 379.539.212 Ft-ot saját költségvetési forrásaiból biztosított a program saját részének finanszírozására.
5.2. Diósd befizetései (forintban)
	Dátum 
	 Összeg 

	2008
	           2 853 706    

	 
	 

	2009.04.10
	           1 413 232    

	2009.10.05
	           3 509 169    

	2009.11.18
	           5 426 194    

	2009.12.03
	         15 598 564    

	 
	 

	2010.06.15
	           6 220 610    

	 
	 

	2011.05.12
	           7 324 559    

	2011.09.23
	       114 579 255    

	 
	 

	2012.10.15
	         41 820 643    

	2012.10.15
	         31 707 800    

	2012.10.15
	         25 900 000    

	2013.01.02
	         65 398 000    

	2012.07.17
	         46 454 426    

	 
	 

	2015.12.04
	         36 465 554    

	2015.01.06
	           1 121 212    

	 
	 

	2016.01.12
	         13 425 612    

	2016.08.19
	                4 116 316    

	2016.12.12
	                6 541 135    

	2016.12.15
	              25 419 790    

	2016.12.19
	                5 400 000    

	2016.12.21
	                1 375 000    

	 
	 

	2017.03.10
	             889 000    

	2017.04.20
	           5 800 000    

	2017.05.02
	           1 945 000    

	2017.03.20
	           8 894 465    

	2017.04.19
	              25 894 465    

	2017.08.29
	         35 221 590    

	2017.10.10
	         22 643 710    

	Összesen:
	       563 359 007    


5.3. Tárnok befizetései

	Dátum 
	Összeg

	 
	 

	2008
	            3 008 393    

	 
	 

	2009.12.22.:54:00
	          13 922 685    

	2009.07.02 20:56
	            1 261 396    

	2009.10.07 20:53
	            3 132 151    

	2009.11.12 20:53
	            4 843 215    

	 
	 

	 
	 

	2010.06.22 0:00
	            5 552 280    

	 
	 

	 
	 

	2011.05.18 0:00
	            7 721 591    

	2011.08.27 0:00
	          91 183 239    

	 
	 

	2012.10.11 18:38:15
	          20 000 000    

	 
	 

	2014.02.13
	            6 288 786    

	2014.10.15
	            1 000 751    

	 
	 

	2015.10.01
	            3 977 640    

	 
	 

	2016.03.01
	          29 990 676    

	2016.09.08
	          33 292 760    

	2016.08.18
	            9 931 949    

	2016.09.22
	          44 887 198    

	2016.11.08
	          62 707 396    

	2016.12.01
	          55 593 177    

	2017.01.26
	          51 303 070    

	 
	 

	Összesen:
	        449 598 353    


6. Önerő Alapból kapott finanszírozás felosztása
Az Önerő Alapról szóló rendelet alapján pályázatot az adott projektgazda nyújthatott be, az éppen aktuális számlákra eső önerő finanszírozására, mindösszesen 4.296.820.433 Ft értékben.
Tekintettel arra, hogy a program fizikai megvalósítása több éven át zajlott, voltak olyan időszakok (évek) amikor nem volt forrás az Önerő Alapban, és voltak időszakok, amikor lehetett pályázni. Az elszámolást mindig pontos számlákra lehetett lehívni. Ezért előfordult, hogy Érd területén zajló munkák számláinak kifizetésekor nem volt pályázati lehetőség, azonban a másik két település (Diósd és Tárnok) területén zajló munkák számláinak kifizetésekor már igen. Azonban az Önerő Alap nem egyedileg az egyes településeket támogatta, hanem a térségi program egészét, így a végelszámolásnál rendezni kell ezeket a korábban számlákra felosztott összegeket is. 

	
	Beruházás értéke alapján kiszámolt Önerő Alap

	
	
	
	
	

	 
	Arány
	Beruházási érték alapú felosztás
	Számlákra elszámolt érték
	Különbség

	ÉRD
	79,7607%
	3 427 172 381
	3 301 677 280
	-125 495 101

	Tárnok
	8,6137%
	370 113 528
	471 325 626
	101 212 098

	Diósd
	11,6257%
	499 534 524
	523 817 526
	24 283 003

	Összesen ÖA
	 
	4 296 820 433
	4 296 820 433
	 


7. A Program finanszírozásának kérdései, az egyes tagönkormányzatokra eső finanszírozás kiszámítása

Az egyes tagönkormányzatok által a Társulás részére átadandó pénzeszközök, az eddig már átadott pénzeszközök és az elszámolás alapján még járó összegeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
	 
	Saját erő igény
	Befizetett        2008-2017
	Fizetendő I.

	Érd 
	4 135 851 032
	4 268 539 212
	-132 688 180

	Diósd
	621 020 153
	563 359 007
	57 661 146

	Tárnok
	540 881 723
	449 598 353
	91 283 370


Tekintettel arra, hogy az EU kötelezése alapján megépült iszaptelep a projekt megvalósítása előtt is Érd Megyei Jogú Város tulajdonában volt, a rekultivációhoz szükséges saját forrást is Érd biztosította és a jövőre nézve is célszerűnek tűnik az egységes tulajdonosi szerkezet fenntartása, ezért javaslatunk szerint az erre elszámolandó összegekkel célszerű módosítani az átadandó összegek mértékét, amennyiben a felek úgy állapodnak meg, hogy az iszaptelep 100%-ban Érd Megyei Jogú Város tulajdonába kerül:
	
	Fizetendő I.
	Iszaptelep érték
	Fizetendő II.

	Érd 
	-132 688 180
	112 979 049
	-19 709 131

	Diósd
	57 661 146
	-54 998 900
	2 662 246

	Tárnok
	91 283 370
	-57 980 149
	33 303 221


A Társult önkormányzatok korábban megállapodtak abban, hogy az érdi regionális szennyvíztisztítóban fennálló tulajdonrészt egymás sajátos szempontjait is figyelembe véve a program lezárásakor rendezni fogják. A régi tisztítótelep eredeti költségeihez Tárnok Nagyközség Önkormányzata is hozzájárult, azonban az erre vonatkozó, 1993 környékére datálható dokumentáció nem fellelhető. Ezért Érd és Tárnok polgármesterei még 1999 előtt írásos megállapodásban rögzítették, hogy ezt rendezni fogják, ami azóta elmaradt.

Ezt a kérdést most már csak a felek egymás közötti megállapodásával lehet rendezni. Erre vonatkozóan azt a javaslatot teszik a felek, hogy a rendezés az alábbiak szerint történjen meg:

	 
	 Fizetendő II.
	Jelenlegi tisztító arány
	Elszámolási érték
	Fizetendő III.

	Érd
	-19 709 131
	84,00%
	20 160 000
	450 869

	Diósd
	2 662 246
	16,00%
	3 840 000
	6 502 246

	Tárnok
	33 303 221
	0,00%
	-24 000 000
	9 303 221

	Összesen
	 
	24 000 000
	 
	 


A fentieknek megfelelően tehát az elszámolás végén az egyes önkormányzatokra eső befizetési kötelezettség:

	 
	Fizetendő III.

	Érd
	450 869

	Diósd
	6 502 246

	Tárnok
	9 303 221

	Összesen
	16 256 336


Amennyiben a felek ezen rendezési elvet elfogadják, a Társulási Tanács határozatot hoz a fenti befizetési kötelezettség teljesítése tekintetében, amelyben a befizetési határidőt 2020. december 31-ig határozza meg.

8. A Program során létrehozott vagyonelemek átadása az önkormányzatok részére

A pénzügyi elszámolás következtében az egyes vagyonelemek átadása a Társulási Megállapodás XIII. 3.8. pontjában foglaltak szerint történik, melyben a Tagok kötelezettséget vállaltak arra, hogy Tagi jogaikat akként gyakorolják, hogy a Program során létrehozott vagyonelemeket a Társulás a Tagoknak köteles átadni. 
A vagyonelemek kiadásánál a vonatkozó jogszabályokban és szakmai állásfoglalásokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárni. Ezért a Program befejezésével a Program során keletkezett vagyonelemek a Társulásban részt vett önkormányzatok részére kerülnek átadásra, a felek közötti megállapodásoknak megfelelően. Ennek elveit a javasolt vagyonátadási megállapodás mellékletében rögzítik a felek.

A Program eredményeként létrejövő létesítmények tulajdoni arányairól eredetileg a Társulásban résztvevő önkormányzatok a Társulási Megállapodásban állapodtak meg. 

Tárnok Nagyközség Önkormányzata annak ellenére nem szerepelt eredetileg az érdi regionális szennyvíztisztító tulajdoni lapján, hogy annak létrehozásához anyagilag hozzájárult, és az elmúlt évtizedekben a felek többször kísérletet tettek ennek rendezésére. Ezen előzményekre tekintettel az a javaslat született, hogy a teljes tisztítótelepre vonatkozzon (a régire és az újra együttesen) a Társulási Megállapodásban rögzített tulajdonosi arány felosztás. Ezzel lezárható az évtizedek óta húzódó tulajdoni arányok tisztázása. 

Az EU kötelezése alapján létrehozott iszaptelep területének tulajdonjoga a beruházás megkezdése előtt is Érd Megyei Jogú Város tulajdonában állt. A Tagok megállapodása értelmében az ezen az ingatlanon létrejött vagyon tulajdonjogának megosztása az előzetesen tervezett beruházási költség szerint a hálózatokra számolt arányoknak megfelelően történne. 

Tekintettel azonban arra, hogy Társulás részére az önerő biztosítása is eltérő arányban történik, illetve a jövőbeli iszapteleppel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala szempontjából célszerűnek látszik, a Társulás az iszaptelepen létrejövő vagyonelemek 100%-át Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának adja át.

A Tagok megállapodása értelmében a helyi csatornahálózatok és a helyi érdekű gyűjtővezetékek, úton és csapadékvíz-elvezető rendszeren végzett beruházások annak a települési önkormányzatnak a tulajdonába kerülnek, amelynek területén az megvalósult.

Az alapvezeték és hozzátartozó átemelő műtárgyak tulajdonosai az egyes települések közigazgatási határain belül az illetékes Önkormányzatok lesznek.

Az egyéb eszközök tulajdonjogának megosztása az előzetesen tervezett beruházási költség szerint a hálózatokra számolt arányoknak megfelelően történik.

A házi átemelő berendezések tulajdonjoga a területileg érintett Önkormányzat tulajdonába kerül át.
